



Departement
Bau, Verkehr und Umwelt

MONATSJOURNAL

Juli 2021

Gemeinde Oberrohrdorf - Sanierung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt

	Beschrieb	Status
Ausgeführte Arbeiten	Los 2.1 Zentrumsbereich ✓ Das Versetzen der Abschlüsse und der Einbau der Tragschicht Fahrbahn Ost ist erfolgt ✓ Der Bau des Einlenkers Niederrohrdorferstrasse ist in Arbeit Los 2.2 Badenerstrasse ✓ Das Verlegen der Kanalisationsleitung und der Wasserleitung in der Badenerstrasse ist in Arbeit	
	Los 3.1 Zentrumsbereich ✓ Umstellen zur Bauphase 3 mit neuer Verkehrsführung (Ringverkehr) und Betrieb von prov. Bushaltestellen ✓ Erstellen Werkleitungen Fahrspur Ost (vis à vis Gemeindehaus) Los 2.2 Badenerstrasse ✓ Weiterführung Kanalisations- und Wasserleitungsverlegung in der Badenerstrasse	
Ziele nächster Monat		



Bauleitung

Steinmann Ingenieure und Planer AG
Markus Tschann 056 441 16 16

Bauunternehmung

Notter Tiefbau AG
Timy Weidmann 056 618 50 00

Sanitärinstallateur

Gebr. Meier AG
Marco Isadyar 056 460 02 19

Bauherren

Kanton Aargau
Stefan Zinniker 056 460 02 51

Gemeinde Oberrohrdorf
Bernhard Haller 056 485 77 20

Elektra Oberrohrdorf
André Meier 056 496 60 21

AEW Energie AG
Philipp Michel 056 648 44 42

