




Departement  
Bau, Verkehr und Umwelt

# MONATSJOURNAL

## Juni 2021

### Gemeinde Oberrohrdorf - Sanierung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt

	Beschrieb	Status
Ausgeführte Arbeiten	<b>Los 2.1 Zentrumsbereich</b> ✓ Betonarbeiten Kreisell sind ausgeführt ✓ Die Werkleitungen in der Niederrohrdorerstrasse als Vorbereitung für die Arbeiten der Bauphase 3 sind verlegt	
	<b>Los 2.2 Badenerstrasse</b> ✓ Die Bachleitung ist umgelegt (Im Areal der Firma NOSER-INOX AG) ✓ Verlegen Kanalisationsleitung in Badenerstrasse ist in Arbeit	
Ziele nächster Monat	<b>Los 2.1 Zentrumsbereich</b> ✓ Erstellen der Abschlüsse und Asphaltbeläge Fahrspur Ost ✓ Erstellen der Abschlüsse und Beläge in der Niederrohrdorerstrasse als Vorbereitung für die Arbeiten der Bauphase 3  <b>Los 2.2 Badenerstrasse</b> ✓ Weiterführung Kanalisationsverlegung in Badenerstrasse ✓ Verlegen der Wasserleitung ab Einlenker Brüggliacher	



#### Bauleitung

Steinmann Ingenieure und Planer AG  
Markus Tschann 056 441 16 16

#### Bauunternehmung

Notter Tiefbau AG  
Timy Weidmann 056 618 50 00

#### Sanitärinstallateur

Gebr. Meier AG  
Marco Isadyar 056 460 02 19

#### Bauherren

Kanton Aargau  
Stefan Zinniker 056 460 02 51

Gemeinde Oberrohrdorf  
Bernhard Haller 056 485 77 20

Elektra Oberrohrdorf  
André Meier 056 496 60 21

AEW Energie AG  
Philipp Michel 056 648 44 42

